

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Município: Juquiá

Data Base:

OBJETO:  
REFORMA DO CEMITÉRIO, VELÓRIO E ENTORNO

**PRAZO PROPOSTO**

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	Unidade	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
			Período 240 dias		Período 240 dias		Período 240 dias		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 210 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 210 DIAS	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 210 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	6,00					6,00	
		R\$	R\$ 2.506,98					2.506,98	
2	PAVIMENTAÇÃO (ÁREA INTERNA)	M3			20,76			20,76	
		R\$			R\$ 43.999,87			43.999,87	
3	INFRAESTRUTURA	M3	39,85		24,25		55,46	119,56	
		R\$	R\$ 25.560,94	R\$ 15.560,94	R\$ 35.560,96			76.682,84	
4	DRENAGEM	M3	10,67		10,67		10,66	32,00	
		R\$	R\$ 4.258,50	R\$ 4.258,50	R\$ 4.258,50			12.775,50	
5	DEMOLIÇÃO/RETIRADA	M2	17,77					17,77	
		R\$	R\$ 2.148,18					2.148,18	
6	PISO	M2	7,80					7,80	
		R\$	R\$ 557,07					557,07	
7	COBERTURA	M2			129,78		129,78	259,56	
		R\$		R\$ 11.279,20	R\$ 11.279,21			22.558,41	
8	ESQUADRIAS/VIDROS	M2			8,88		8,89	17,77	
		R\$		R\$ 7.986,49	R\$ 7.986,50			15.972,99	
9	REVESTIMENTO	M2	23,48					23,48	
		R\$	R\$ 557,41					557,41	
10	PINTURA	M2					216,59	216,59	
		R\$				R\$ 4.780,38		4.780,38	
11	MEIO FIO/ CALÇADA	M	108,85		121,92			230,77	
		R\$	R\$ 24.410,92	R\$ 27.337,81				51.748,73	
12	PAISAGISMO (PRAÇA)	M2					807,74	807,74	
		R\$				R\$ 7.108,11		7.108,11	
13	EQUIPAMENTOS	UN					12,00	12,00	
		R\$				R\$ 3.995,52		3.995,52	
14	PAVIMENTAÇÃO (ÁREA EXTERNA)	M2			362,99		362,99	725,98	
		R\$		R\$ 25.121,48	R\$ 25.121,49			50.242,97	
15	PAISAGISMO (ESTACIONAMENTO)	M2					543,89	543,89	
		R\$				R\$ 4.786,23		4.786,23	
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS									
RECURSOS ESTADUAL			R\$ 60.000,00	R\$ 135.123,10	R\$ 104.876,90	R\$ 300.000,00			
RECURSOS PRÓPRIO			R\$ -	R\$ 421,19		R\$ 421,19			
TOTAL			R\$ 60.000,00	R\$ 135.544,29	R\$ 104.876,90	R\$ 300.421,19			

  
Izilda Fernandes da Cunha  
Eng<sup>o</sup> Civil – CREA nº 0601270390  
ART Nº 28027230191181173

Juquiá, 11 de Setembro de 2019