GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE GOVERNO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Município: | **nov/23**

PROJETO: **PAVIMENTAÇÃO URBANA E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA**

PRAZO PROPOSTO

LOCAL: **RUA SENADOR P MACHADO - BAIRRO FLORESTA; RUA KUNO HASE - BAIRRO ESTAÇÃO E RUA ESPÍRITO SANTO - PARQUE NACIONAL**

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	Unidade	1ª ETAPA Período 720 dias Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS					TOTAL
(A) RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO - BAIRRO FLORESTA									
1	SERVIÇOS INICIAIS	M2	551,42						551,42
		R$	R$ 13.723,49						R$ 13.723,49
2	DRENAGEM	UNID	2,00						2,00
		R$	R$ 15.425,80						R$ 15.425,80
3	GUIAS E SARJETAS	M3	3,56						3,56
		R$	R$ 6.685,94						R$ 6.685,94
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ	M2	551,42						551,42
		R$	R$ 115.122,90						R$ 115.122,90
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	M2	39,19						39,19
		R$	R$ 1.831,34						R$ 1.831,34
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	KG	33,75						33,75
		R$	R$ 2.286,18						R$ 2.286,18
TOTAL DE (A)			**R$ 155.075,65**						**R$ 155.075,65**
(B) RUA KUNO HASE - BAIRRO ESTAÇÃO									
7	SERVIÇOS INICIAIS	M2	897,72						897,72
		R$	R$ 188,52						188,52
8	MEIO FIO E SARJETA	M	34,00						34,00
		R$	R$ 3.369,36						3.369,36
9	RECUPERAÇÃO DE BASE	M3	67,44						67,44
		R$	R$ 42.255,81						42.255,81
10	FRESAGEM	M2	448,14						448,14
		R$	R$ 5.996,11						5.996,11
11	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ	M2	897,72						897,72
		R$	R$ 75.383,07						75.383,07
12	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	M2	17,60						17,60
		R$	R$ 822,44						822,44
13	SINALIZAÇÃO VERTICAL	M2	0,40						0,40
		R$	R$ 1.524,12						1.524,12
TOTAL DE (B)			**R$ 129.539,43**						**R$ 129.350,91**
(C.) RUA ESPÍRITO SANTO - PARQUE NACIONAL									
14	SERVIÇOS INICIAIS	M2	511,25						511,25
		R$	R$ 11.523,57						11.523,57
15	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ	M2	511,25						511,25
		R$	R$ 98.854,88						98.854,88
16	SARJETÃO	KG	193,60						193,60
		R$	R$ 4.132,24						4.132,24
17	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	M2	48,68						48,68
		R$	R$ 2.274,81						2.274,81
18	SINALIZAÇÃO VERTICAL	M2	1,68						1,68
		R$	R$ 6.250,63						6.250,63
TOTAL DE (C)			**R$ 123.036,13**						**R$ 123.036,13**
RECURSOS ESTADUAL			**R$ 400.000,00**						**R$ 400.000,00**
RECURSOS PRÓPRIO			**R$ 7.651,21**						**R$ 7.651,21**
TOTAL			**R$ 407.651,21**						**R$ 407.651,21**

Juquiá 19 de dezembro de 2023.

CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO:10506714810

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO:10506714810
Dados: 2023.12.19 08:54:34 -03'00'

ENG. CIVIL: CARLOS EDUARDO ALVAREZ

CREA: 5062229715

RESPONSÁVEL TÉCNICO