PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR.ESTADUAL - ISENTA

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP -

E - mail: obras@juquiá.sp.gov.br - Cep: 11800-000 - Telefax: (13) 3844 - 6111

PROJETO: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DA VILA FLORINDO

LOCAL: RUA PEDRO BARROS COSTA E RUA JOSÉ ANGELO M. HERREIRA - VILA FLORINDO

FONTES: SINAPI 03/2021 e SICRO 01/2021

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO				TOTAL (R$)	% FRENTE
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.029,42				R$ 7.029,42	2,523%
2	CANTEIRO DE OBRAS	6.954,08				R$ 6.954,08	2,496%
3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.758,64				R$ 11.758,64	4,221%
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.279,29				R$ 9.279,29	3,331%
5	DRENAGEM	6.329,75				R$ 6.329,75	2,272%
6	CONSTRUÇÃO DE GALERIA ABERTA	80.217,44				R$ 80.217,44	28,797%
7	GUIAS E SARJETAS	21.555,01				R$ 21.555,01	7,738%
8	FRESAGEM	3.013,32				R$ 3.013,32	1,082%
9	RECUPERAÇÃO DE BASE	13.064,89				R$ 13.064,89	4,690%
10	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	91.586,15				R$ 91.586,15	32,878%
11	RAMPA ACESSIBILIDADE	1.928,17				R$ 1.928,17	0,692%
12	CALÇADA	9.514,96				R$ 9.514,96	3,416%
13	LOMBADA	2.977,75				R$ 2.977,75	1,069%
14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	3.178,18				R$ 3.178,18	1,141%
15	SINALIZAÇÃO VERTICAL	10.173,41				R$ 10.173,41	3,652%
	Total Mensal (R$)	278.560,45	0,00	0,00	0,00	**R$ 278.560,45**	100%
	Total acumulado (R$)	278.560,45	0,00	0,00	0,00		
	Percentual Mensal	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Percentual Acumulado	100,00%					

JUQUUIÁ, 28 DE SETEMBRO DE 2021.

Carlos Eduardo Alvarez Lasso

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E TRÂNSITO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 5062229715