



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR. ESTADUAL - ISENTA

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP -

- mail: obras@juquiá.sp.gov.br - Cep: 11800-000 - Telefax: (13) 3844 - 6111

OBRA: REFORMA PREDIAL

LOCAL: ESF VILA SANCHES

FONTE: TABELA: CDHU-194 Ref.: maio-24

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO	TOTAL (R\$)	% FRETE
		1º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.643,03	R\$ 6.643,03	4,082%
2	ESQUADRIAS	55.044,80	R\$ 55.044,80	33,821%
3	LAJE	2.495,00	R\$ 2.495,00	1,533%
4	REVESTIMENTO	9.746,04	R\$ 9.746,04	5,988%
5	PISO	11.596,84	R\$ 11.596,84	7,126%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	114,10	R\$ 114,10	0,070%
7	PINTURA	71.829,98	R\$ 71.829,98	44,135%
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.281,25	R\$ 5.281,25	3,245%
8			R\$ 0,00	0,000%
	Total Mensal (R\$)	162.751,04	R\$ 162.751,04	100%
	Total acumulado (R\$)	162.751,04		
	Percentual Mensal	100,00%		
	Percentual Acumulado	100,00%		

JUQUIÁ, 16 de julho de 2024.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. CIVIL: CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO
CREA: 5062229715
ART.: