



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ
DEPARTAMENTO DE OBRAS
 CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR. ESTADUAL - ISENTA
 Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP -
 - mail: obras@juquiá.sp.gov.br - Cep: 11800-000 - Telefax: (13) 3844 - 6111

OBRA:	REFORMA PREDIAL
LOCAL:	ESF VILA FLORINDO
FONTE:	TABELA: CDHU-194

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO				
ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO	TOTAL (R\$)	% FRENTE
		1º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.855,28	R\$ 11.855,28	8,217%
2	ALVENARIA	99,83	R\$ 99,83	0,069%
3	REVESTIMENTO	2.785,83	R\$ 2.785,83	1,931%
4	ESQUADRIAS	50.913,48	R\$ 50.913,48	35,289%
5	PISO	27.230,12	R\$ 27.230,12	18,874%
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	3.494,07	R\$ 3.494,07	2,422%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	370,90	R\$ 370,90	0,257%
8	COBERTURA	2.060,78	R\$ 2.060,78	1,428%
8	PINTURA	41.951,76	R\$ 41.951,76	29,077%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.514,55	R\$ 3.514,55	2,436%
	Total Mensal (R\$)	144.276,60	R\$ 144.276,60	100%
	Total acumulado (R\$)	144.276,60		
	Percentual Mensal	100,00%		
	Percentual Acumulado	100,00%		

JUQUIÁ, 14 de outubro de 2024.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 . CIVIL: CARLOS EDUARDO ALVAREZ LA
 CREA: 5062229715
 ART.: