



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

## DEPARTAMENTO DE OBRAS

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR. ESTADUAL - ISENTA

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP -

E - mail: obras@juquiá.sp.gov.br - Cep: 11800-000 - Telefax: (13) 3844 - 6111

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO URBANA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: RUA GEORGE SALVATERRA - BAIRRO CENTRO - JUQUIÁ/SP

FONTES:

TABELA CPOS 175

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO		TOTAL	% FRENTE
		1º MÊS	2º MÊS		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.462,22		R\$ 2.462,22	0,33%
2.0	TERRAPLANAGEM	R\$ 375.128,76		R\$ 375.128,76	49,74%
3.0	DRENAGEM		R\$ 9.968,79	R\$ 9.968,79	1,32%
4.0	GUIAS E SARIJETAS		R\$ 4.256,09	R\$ 4.256,09	0,56%
5.0	PAVIMENTAÇÃO		362.411,11	R\$ 362.411,11	48,05%
				R\$ 754.226,97	100,00%
	Total Mensal (R\$)	R\$ 377.590,98	R\$ 376.635,99		
	Total acumulado (R\$)	R\$ 377.590,98	R\$ 754.226,97		
	Percentual Mensal	50,06%	49,94%		
	Percentual Acumulado	50,06%	100,00%		

JUQUIÁ, 27 DE AGOSTO DE 2019

ENG. CIVIL: IZILDA FERNADES DA CUNHA

CREA: 0601270390

ART.: 28027230191103570