



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA							
LOCAL: RUA CANARINHO - BAIRRO VILA DOS PÁSSAROS - JUQUIÁ/SP							
TABELAS: CPOS-175 - Vigência: A partir de 01/03/19; SIURB Data de Referência: 01/2018							
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO				TOTAL	% FRENTE
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS		
1	#REF!	-R\$ 14.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00		R\$ -	0,00%
2	PAISAGISMO	R\$ 4.948,26	R\$ 5.000,00	R\$ 2.000,00		R\$ 11.948,26	59,90%
3	EQUIPAMENTOS				R\$ 1.227,84	R\$ 1.227,84	6,16%
4	ILUMINAÇÃO				R\$ 6.770,24	R\$ 6.770,24	33,94%
	Total Mensal (R\$)	-R\$ 9.051,74	R\$ 12.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 7.998,08	R\$ 19.946,34	100,00%
	Total acumulado (R\$)	-R\$ 9.051,74	R\$ 2.948,26	R\$ 11.948,26	R\$ 19.946,34		
	Percentual Mensal	-45,38%	60,16%	45,12%	40,10%		
	Percentual Acumulado	-45,38%	14,78%	59,90%	100,00%		

JUQUIÁ, 22 DE ABRIL DE 2019.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 ENG. CIVIL: IZILDA FERNANDES DA CUNHA
 CREA Nº 0601270390