



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR. ESTADUAL - ISENTA
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP -
E - mail: obras@juquiá.sp.gov.br - Cep: 11800-000 - Telefax: (13) 3844 - 6111

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: RUA FLORESTA - BAIRRO ESTAÇÃO

FONTE: SINAPI Referência 07/2020 e SICRO 01/2020

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO		TOTAL (R\$)	% FRETE
		1º MÊS	2º MÊS		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	459,09		R\$ 459,09	0,185%
2	CANTEIRO DE OBRAS	5.050,62		R\$ 5.050,62	2,039%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.733,74		R\$ 2.733,74	1,104%
4	ABERTURA DE CAIXA DE SUB LEITO	2.156,77		R\$ 2.156,77	0,871%
5	DRENAGEM	44131,89		R\$ 44.131,89	17,815%
6	GUIAS E SARJETAS	13601,12		R\$ 13.601,12	5,491%
7	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	136910		R\$ 136.910,00	55,268%
8	CALÇADA	26614,95		R\$ 26.614,95	10,744%
9	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	816,62		R\$ 816,62	0,330%
10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	7594,35		R\$ 7.594,35	3,066%
11	LOMBADA	1261,17		R\$ 1.261,17	0,509%
12	RAMPA ACESSIVEL	2007,07		R\$ 2.007,07	0,810%
13	EXECUÇÃO DE SARJETÃO	4382,57		R\$ 4.382,57	1,769%
	Total Mensal (R\$)	247.719,96		R\$ 247.719,96	100%
	Total acumulado (R\$)	247.719,96			
	Percentual Mensal	100,00%			
	Percentual Acumulado	100,00%			

JUQUIÁ, 19 DE SETEMBRO DE 2018.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. CIVIL: IZILDA FERNANDES DA CUNHA
CREA: 0601270390
ART.: 28027230200833195