

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO URBANA E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA						PRAZO PROPOSTO			
LOCAL: RUA 3 - BAIRRO VILA FLORINDO DE CIMA						INÍCIO: data da assinatura do convênio.			
ITEM	SERVIÇO	Unidade	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
			1º MÊS						
1	SERVIÇOS INICIAIS	M2	6,00						6,00
		R\$	R\$ 4.594,08						R\$ 4.594,08
2	DRENAGEM	UN	4,00						4,00
		R\$	R\$ 32.057,26						R\$ 32.057,26
3	GUIAS E SARJETAS	M3	12,67						12,67
		R\$	R\$ 17.187,57						R\$ 17.187,57
4	PAVIMENTAÇÃO	m²	580,88						580,88
		R\$	R\$ 94.240,75						R\$ 94.240,75
5	ESCADA HIDRÁULICA	M2	5,53						5,53
		R\$	R\$ 986,15						R\$ 986,15
6	SAÍDA DE ÁGUA	M2	2,33						2,33
		R\$	R\$ 593,48						R\$ 593,48
7	CINTA DE AMARRAÇÃO	M2	3,66						3,66
		R\$	R\$ 704,49						R\$ 704,49
RECURSOS ESTADUAL			R\$ 150.000,00						R\$ 150.000,00
RECURSOS PRÓPRIO			R\$ 363,78						R\$ 363,78
TOTAL			R\$ 150.363,78						R\$ 150.363,78

Juquiá, 06 de Agosto de 2021.

ENG. CIVIL: CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO

CREA: 5062229715

RESPONSÁVEL TÉCNICO