



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR. ESTADUAL - ISENTA
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP -
E - mail: obras@juquiá.sp.gov.br - Cep: 11800-000 - Telefax: (13) 3844 - 6111

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE INFRAESTRUTURA
LOCAL:	RUA MARIA IVONE C. HASE E PARTE DA RUA ADORNO SOBRAL - CENTRO
FONTE:	TABELAS: CPOS-178 - Vigência: a partir de 02/03/2020

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO		TOTAL (R\$)	% FRENTE
		1º MÊS	2º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.780,63		R\$ 4.780,63	2,386%
2	DRENAGEM	15.560,31		R\$ 15.560,31	7,767%
3	GUIAS E SARJETAS	5.997,95		R\$ 5.997,95	2,994%
4	PAVIMENTAÇÃO	171.795,90		R\$ 171.795,90	85,749%
5	LOMBADA	1.669,46		R\$ 1.669,46	0,833%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - VIGA DE BARRAMENTO	543,40		R\$ 543,40	0,271%
Total Mensal (R\$)		200.347,65	0,00	R\$ 200.347,65	100%
Total acumulado (R\$)		200.347,65	200.347,65		
Percentual Mensal		100,00%	0,00%		
Percentual Acumulado		100,00%	100,00%		

JUQUIA, 08 DE FEVEREIRO DE 2021.

Carlos Eduardo Alvarez Lasso
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E TRÂNSITO