



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR. ESTADUAL - ISENTA
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP -
E - mail: obras@juquiá.sp.gov.br - Cep: 11800-000 - Telefax: (13) 3844 - 6111

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: RUA JOÃO RODRIGUES DA SILVA - CENTRO

FONTES:

TABELAS CDHU 184 - COM DESONERAÇÃO

DATA BASE: NOV/2021

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO		TOTAL	% FRENTE
		1º MÊS	2º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.661,04		R\$ 4.661,04	1,69%
2	DRENAGEM	R\$ 4.753,87		R\$ 4.753,87	1,72%
3	GUIAS E SARJETAS	R\$ 24.847,27		R\$ 24.847,27	8,99%
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 204.513,15		R\$ 204.513,15	73,99%
5	FAIXA ELEVADA	R\$ 9.964,88		R\$ 9.964,88	3,61%
6	CALÇADA	R\$ 21.414,76		R\$ 21.414,76	7,75%
7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 996,91		R\$ 996,91	0,36%
8	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 4.914,77		R\$ 4.914,77	1,78%
9	PISO TÁTIL	R\$ 330,02		R\$ 330,02	0,12%
				R\$ 276.396,67	100,00%
Total Mensal (R\$)		R\$ 276.396,67			
Total acumulado (R\$)		R\$ 276.396,67			
Percentual Mensal		100,00%			
Percentual Acumulado		100,00%			

Juquiá, 19 de janeiro de 2022.

ENG. CIVIL: CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO
CREA: 5062229715
RESPONSÁVEL TÉCNICO

