



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E TRANSITO**  
 CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCR. ESTADUAL - ISENTA  
 Rua Mohamed Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP -  
 E - mail: obras@juquiá.sp.gov.br - Cep: 11800-000 - Telefax: (13) 3844 - 6114

**OBRA: FOSSA SÉPTICA - FILTRO SUMIDOURO - ABNT 72229/93**

**CDHU 190 ref. 05/2023**

**SINAPI ref. 03/2023**

**CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO			TOTAL	% FRENTE
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS		
1.0	FOSSA SÉPTICA	5	R\$ 5.891,62	R\$ 5.891,62	R\$ 2.945,81	R\$ 14.729,05	25,96%
2.0	FILTRO		R\$ 7.624,34	R\$ 7.624,34	R\$ 3.812,17	R\$ 19.060,85	33,59%
3.0	SUMIDOURO		R\$ 6.063,26	R\$ 6.063,26	R\$ 3.031,63	R\$ 15.158,15	26,71%
4.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		R\$ 3.119,50	R\$ 3.119,50	R\$ 1.559,75	R\$ 7.798,75	13,74%
Total Mensal (R\$)			R\$ 56.746,80	R\$ 22.698,72	R\$ 11.349,36	R\$ 56.746,80	100,00%
Total Acumulado (R\$)			R\$ 22.698,72	R\$ 45.397,44	R\$ 56.746,80		
Percentual Mensal			40%	40%	20		
Percentual Acumulado			40%	80%	100%		

Juquiá, 15 de agosto de 2023.

Carlos Eduardo Moraes Lasso