



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR. ESTADUAL - ISENTA
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP -
E - mail: obras@juquiá.sp.gov.br - Cep: 11800-000 - Telefax: (13) 3844 - 6111

PROJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA					
LOCAL:	RUA PENICHE BAIRRO PIÚVA - RUA 7 DE SETEMBRO - LOMBADAS EM DIVERAS RUAS E RECUO PARA PONTO DE ÔNIBUS NA RUA MARIA CABRAL MUNIZ					
FONTE:	TABELA: CDHU-193 DESONERADO- Vigência a partir de FEV/24					
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO			TOTAL	% FRENTE
		1º MÊS				
RUA PENICHE - BAIRRO PIÚVA						
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 4.945,59			R\$ 4.945,59	3,42%
2.0	GUIAS E SARJETAS	R\$ 15.396,82			R\$ 15.396,82	10,63%
3.0	PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ	R\$ 124.446,92			R\$ 124.446,92	85,95%
Total (R\$)		R\$ 144.789,33			R\$ 144.789,33	100,00%
RUA SETE DE SETEMBRO - VILA NOVA						
4.0	DRENAGEM	R\$ 4.620,59			R\$ 4.620,59	2,63%
5.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$ 151.820,26			R\$ 151.820,26	86,49%
6.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 14.949,66			R\$ 14.949,66	8,52%
7.0	CALÇADA	R\$ 4.144,61			R\$ 4.144,61	2,36%
Total (R\$)		R\$ 175.535,12			R\$ 175.535,12	100,00%
IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS - DIVERSAS RUAS						
8.0	IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS TIPO B	R\$ 43.848,69			R\$ 43.848,69	46,55%
9.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 50.351,76			R\$ 50.351,76	53,45%
Total (R\$)		R\$ 94.200,45			R\$ 94.200,45	100,00%
RECUO PARA PONTO DE ÔNIBUS - RUA MARIA CABRAL MUNIZ						
10.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 8.064,86			R\$ 8.064,86	18,26%
11.0	MEIO FIO E SARJETAS	R\$ 2.372,80			R\$ 2.372,80	5,37%
12.0	DRENAGEM	R\$ 7.043,33			R\$ 7.043,33	15,95%
13.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ	R\$ 18.298,29			R\$ 18.298,29	41,43%
14.0	CALÇADA	R\$ 3.998,32			R\$ 3.998,32	9,05%
15.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 2.786,21			R\$ 2.786,21	6,31%
16.0	PISO PODOTÁTIL	R\$ 1.604,61			R\$ 1.604,61	3,63%
Total (R\$)		R\$ 44.168,42			R\$ 44.168,42	100,00%
Total Geral (R\$)		R\$ 458.693,32			R\$ 458.693,32	

JUQUIÁ, 26 de abril de 2024

CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E TRÂNSITO
CREA 5062229715