



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

DEPARTAMENTO DE OBRAS

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 – INSCR. ESTADUAL - ISENTA

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP -

E - mail: obras@juquiá.sp.gov.br - Cep: 11800-000 - Telefax: (13) 3844 - 6111

PROJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: RUA DOM PEDRO II; RUA OTACÍLIO MAGALHÃES; RUA JOAQUIM B DE CAMARGO; RUA BERNARDINO DE CAMPOS

FONTE: CDHU-181-Vigência a partir de 02/2021

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO				TOTAL (R\$)	% FRETE
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.516,56				R\$ 4.516,56	0,901%
2	TERRAPLENAGEM	77.402,08				R\$ 77.402,08	15,442%
3	DRENAGEM	11.950,97				R\$ 11.950,97	2,384%
4	GUIAS E SARJETAS	26.388,43				R\$ 26.388,43	5,265%
5	PAVIMENTAÇÃO	380.984,62				R\$ 380.984,62	76,008%
6							
7							
8							
	Total Mensal (R\$)	501.242,66	0,00	0,00	0,00	R\$ 501.242,66	100%
	Total acumulado (R\$)	501.242,66	0,00	0,00	0,00		
	Percentual Mensal	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	Percentual Acumulado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		

JUQUIÁ, 30 DE ABRIL DE 2021

Carlos Eduardo Alvarez Laço
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E TRÂNSITO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA: 5062229715

